ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

23.09.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N <<ՍՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Սիսիան <<27>> 02 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա. Հակոբջանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՀԻԴՐՈ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով «23» սեպտեմբեր 2022թ. կնքված N ՍՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 պայմանագրի (այսուհետև պայմանագիր) 8.5 կետը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2091-Ա որոշումը, կնքեցինք սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը համաձայնության են եկել 23.09.2022թ.-ին կնքված N ՍՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 պայմանագրի Հավելված 2-ով նախատեսված թիվ 1 չափաբաժնի մասով աշխատանքների իրականացման ժամկետ սահմանել մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ը:

ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու տեղեկությունները մնում են անփոփոխ:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Սիսիանի համայնք	**<<ՀԻԴՐՈ>> ՍՊԸ**
ք. Սիսիան, Սիսական 31	**ք. Սիսիան, Շիրվանզադե 5**
ՀՀ Ֆին.նախ. գործ. վարչ.	**<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ**
Հ/Հ 900292101285	**Հ/Հ 1150008211381335**
ՀՎՀՀ 09215978	**ՀՎՀՀ 09804085**
Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար_____ Ա. Հակոբջանյան	**Տնօրեն_____ Վ. Վարդանյան**
(ստորագրություն)	**(ստորագրություն)**
Կ.Տ.	**Կ.Տ.**