

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՍԻՍԻԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ. ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

N	Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ	Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները)	Պատասխանատու և կատարողներ	Աջակցող թիմակիցներ	Ժամկետներ
1	Նախապատրաստական փուլ	Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման, ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանման, գործողությունների պլանավորման փուլ	Համայնքապետարանի աշխատակազմ		07.06.2025-15.07.2025
2	Իրազեկման փուլ	Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում՝ Տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և հրապարակում Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ	Հանձնաժողով, ձևավորված աշխատանքային խումբ		01.07.2025-31.07.2025
3	Առաջարկների ներկայացման փուլ	Քաղաքացիները և շահագրգիռ կողմերից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում	Յուրաքանչյուր շահագրգիռ կողմ, հասարակական կազմակերպություններ		01.07.2025-15.08.2025
4	Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ	Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով		15.08.2025-22.08.2025

5	Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում	Համայնքապետարանի աշխատակազմ, հանձնաժողով, բոլոր շահագրգիռ կողմեր	ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցներ, ՀԿ-ի անդամներ և այլն	28.08.2025-10.09.2025
6	Առաջարկների քվեարկության փուլ	Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով		10.09.2025-16.09.2025 Ժամը 14:00
7	Քվեարկության ամփոփման փուլ	Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով		16.09.2025
8	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի իրագործման նախնական փուլ	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, ծառայությունների ձեռքբերում՝ գնումների մասին օրենսդրության համապատասխան	Համայնքապետարանի աշխատակազմ	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով	17.09.2025-20.11.2025
9	Իրականացման փուլ	Քվեարկությամբ ընտրված ծրագր(եր)ի իրագործում	համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերություններ		20.11.2025-20.04.2026
10	Հաշվետվության փուլ	1. Գործընթացի հիմնական փուլերից յուրաքանչյուրի արդյունքների ներկայացում 2. Իրագործված ծրագր(եր)ի ամփոփում	Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար		15.07.2025-01.05.2026



Աշխատակազմի քարտուղար՝

Կ. Իվանյան

Կ. Իվանյան